

График выполнения работ по санитарному содержанию МКД ул.Ростовская д.4 корп.7

июнь 2022

Виды работ/ Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	x
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей. Ежедневно	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	x
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа, уборка крыльца. 2 раза в неделю		1-2				1-2			1-2				1-2			1-2				1-2			1-2				1-2				x
Мытье лестничных клеток и маршей всех этажей.												1-2														1-2					x
Влажная протирка стен, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, колпаков светильников. 1 раз в год																										1-2					x