

График выполнения работ по санитарному содержанию МКД ул.Ростовская д.4 корп.6

июнь 2022

Виды работ/ Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	х
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей. Ежедневно	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	х
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа, уборка крыльца. 2 раза в неделю		1-5				1-5			1-5				1-5			1-5				1-5			1-5				1-5				х
Мытье лестничных клеток и маршей всех этажей.												1-5														1-5					х
Влажная протирка стен, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, колпаков светильников. 1 раз в год																										1-5					х